

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mả Cooih
Địa điểm: Xã Mả Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ V/v qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 24/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mả Cooih;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 133/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện V/v xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mả Cooih;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của phòng Tài chính-Kế hoạch số: 300/BCTĐ-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mả Cooih; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Lưu: VT.


**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Bảo



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mả Cooih

(Kèm theo Quyết định số: 4217 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND huyện Đông Giang)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngân đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	695.688	Theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	Đấu thầu rộng rãi trong nước (thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	64 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	3.005		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng công trình	22.853		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	5.000	Theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
5	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Quản lý dự án	Quản lý dự án	23.973		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	557		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá gói thầu				751.076							

(Bảng chữ: Bảy trăm năm mươi một triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa trường tiểu học Mà Cooih

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

Trên cơ sở tờ trình số 133/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mà Cooih từ ngày 16 tháng 10 năm 2024 đến ngày 16 tháng 10 năm 2024 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ V/v qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa trường tiểu học Mà Cooih;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 24/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

2. Thông tin cơ bản.

- Tên dự án: Sửa chữa trường tiểu học Mà Cooih.
- Tổng mức đầu tư: 830.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi triệu đồng).
- Nguồn vốn: Theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện).
- Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Địa điểm: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **49.699.000 đồng.**

- Khảo sát - Lập BCKTKT: 45.220.000 đồng.
- Thăm tra thiết kế - dự toán: 4.400.000 đồng.
- Thăm định báo cáo KTKT: 79.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **đồng.**

- Thăm tra quyết toán công trình: 4.610.000 đồng.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu: 3.395.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 21.220.000 đồng (Chủ đầu tư trước khi sử dụng đề nghị có văn bản xin ý kiến người quyết định đầu tư)

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **751.076.000 đồng.**

- Thi công xây dựng: 695.688.000 đồng.
- Lập HSMT, đánh giá HSDT: 3.005.000 đồng.
- Giám sát thi công xây dựng: 22.853.000 đồng.
- Thăm định HSMT, kết quả LCNT: 5.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 23.973.000 đồng.
- Bảo hiểm công trình: 557.000 đồng.

d) Tổng giá trị các phần công việc: 830.000.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư của Dự án: 830.000.000 đồng.

4. Tổ chức thẩm định:

- Chuyên viên bộ phận chuyên môn độc lập thẩm định, báo cáo lên Lãnh đạo Phòng xem xét quyết định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	x	
2	Tờ trình số 133/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:

- Những căn cứ pháp lý mà Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (chủ đầu tư) đã thực hiện phù hợp với quy định của nhà nước.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
- Phần công việc đã thực hiện: Tuân thủ, phù hợp.
 - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ, phù hợp.
- b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ, phù hợp.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	(1)	(2)	(3)
1	Tên gói thầu, bao gồm cả nội dung công việc chính của gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
7	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
8	Loại hợp đồng	X	
9	Thời gian thực hiện gói thầu	X	

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


2. Kiến nghị:

Trên cơ sở tờ trình của số 133/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch kính đề xuất UBND huyện xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Văn Nam

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Mà Cooih.

Địa điểm: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Sửa chữa trường Tiểu học Mà Cooih.

2. Tổng mức đầu tư: 830.000.000 đồng.

3. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Giang.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp tại Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND huyện Đông Giang Về việc thu hồi, điều chỉnh dự toán các dự án và bổ sung nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

6. Địa điểm, quy mô dự án

6.1. Địa điểm: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

6.2. Quy mô chính của dự án:

6.2.1. Quy mô: Bảo dưỡng, sửa chữa các điểm trường tiểu học Mà Cooih.

6.2.2. Giải pháp thiết kế

a. Điểm trường chính:

- Vệ sinh, sơn lại toàn bộ tường rào cổng ngõ.
- Vệ sinh, hàn sửa thanh mục, sơn lại toàn bộ cổng sắt chính, cổng phụ.
- Thay mới bảng tên trường.

- Thay toàn bộ cửa đi, cửa sổ tầng 1 khối nhà 2 tầng bị hư hỏng mỗi một (08 bộ cửa đi, 08 bộ cửa sổ) bằng cửa nhôm Xinfax để đồng bộ 1 tầng. Thay khung bảo vệ cửa sổ mới phù hợp với cửa nhôm mới.

b. Điểm trường thôn Cutchrun :

- Phá bỏ tường rào kẽm gai dài 88.4m.
- Xây lại tường rào thoáng dài 100.5m, tường rào trụ bê tông cốt thép cao 2m, tường xây cao 0.5m, gắn khung sắt hàng rào hộp 25x50 cao 1.3m, kết cấu móng bê tông đá 4x6 mác 150 và bê tông đá 1x2 mác 250 có hệ giằng tường đỡ.
- Vệ sinh, hàn sửa thanh mục, thay tấm tôn phẳng, sơn lại toàn bộ cổng sắt chính, cổng phụ.

c. Điểm trường thôn A xờ:



- Vệ sinh sơn lại toàn bộ tường rào, cổng ngõ.
- Xây bịt ô thông gió hàng rào đoạn nhà vệ sinh học sinh.
- Tháo dỡ hàng rào tre, xây lại hàng rào đặc để bảo vệ gia súc, gia cầm chui vào, hàng rào trụ bê tông cốt thép cao 1.7m, tường xây cao 1.5m, kết cấu móng bê tông đá 4x6 mác 150 và bê tông đá 1x2 mác 250 có hệ giằng tường đỡ.

II. Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;
- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND huyện Đông Giang Về việc thu hồi, điều chỉnh dự toán các dự án và bổ sung nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh;
- Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Mà Cooih; địa điểm: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

III. Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD & TM Việt Song Khanh	45.220.000	Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang
2	Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	Công ty TNHH MTV Liên Vận Hoàng Phát	4.400.000	
3	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	79.000	
Tổng cộng giá trị			49.699.000	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí nghiệm thu	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	3.395.000
2	Chi phí dự phòng	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	21.220.000
3	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện	4.610.000
Tổng cộng giá trị			29.225.000

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(theo Phụ lục chi tiết đính kèm)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Cơ sở phân chia các gói thầu: Các gói thầu được lập theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Giá gói thầu, nguồn vốn: được lấy theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang.

- Các nội dung khác thực hiện theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không có.

VII. Tổng giá trị các phần công việc

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	49.699.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	29.225.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	751.076.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
	Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)	830.000.000
	Tổng mức đầu tư của dự án	830.000.000

VIII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Mà Cooih; địa điểm: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Lê

PHỤ LỤC
(Kèm theo Tờ trình số 133/TT-GD&ĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

(Kèm theo Tờ trình số 133/TT-CH&ĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)



Giá gói thầu

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
		Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/ 2024	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
Tổng giá gói thầu				751.076.000							