

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu

Địa điểm: Thị trấn Prao, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ V/v qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 24/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 135/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện V/v xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của phòng Tài chính-Kế hoạch số: 323/BCTĐ-KHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Bảo



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu

(Kèm theo Quyết định số: 4218/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND huyện Đông Giang)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	696.031	Theo Quyết định số 4064/QĐ- UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	Đấu thầu rộng rãi trong nước (thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	64 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	3.007		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng công trình	22.865		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ thi công

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	huyện										
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	5.000	Theo Quyết định số 4064/QĐ- UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trộn gói	40 ngày
5	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Quản lý dự án	Quản lý dự án	21.805		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trộn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng giá gói thầu				748.708							

(Bảng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm lẻ tám ngàn đồng)

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:

Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

Trên cơ sở tờ trình số 135/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu từ ngày 25 tháng 10 năm 2024 đến ngày 25 tháng 10 năm 2024 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ V/v qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 24/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

2. Thông tin cơ bản.

a) Tên dự án: Duy tu, bảo dưỡng các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường mẫu giáo Prao - Tà Lu.

b) Tổng mức đầu tư: 849.264.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).

c) Nguồn vốn: Theo Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện).

d) Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

e) Địa điểm: Thị trấn Praq, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **52.505.000 đồng.**

- Khảo sát - Lập BCKTKT: 48.024.000 đồng.

- Thẩm tra thiết kế - dự toán: 4.400.000 đồng.

- Thẩm định báo cáo KTKT: 81.000 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **48.051.000 đồng.**

- Thẩm tra quyết toán công trình: 4.610.000 đồng.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu: 3.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 40.441.000 đồng (Chủ đầu tư trước khi sử dụng đề nghị có văn bản xin ý kiến người quyết định đầu tư)

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **748.708.000 đồng.**

- Thi công xây dựng: 696.031.000 đồng.

- Lập HSMT, đánh giá HSDT: 3.007.000 đồng.

- Giám sát thi công xây dựng: 22.865.000 đồng.

- Thẩm định HSMT, kết quả LCNT: 5.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 21.805.000 đồng.

d) Tổng giá trị các phần công việc: 849.264.000 đồng.

e) Tổng mức đầu tư của Dự án: 849.264.000 đồng.

4. Tổ chức thẩm định:

- Chuyên viên bộ phận chuyên môn độc lập thẩm định, báo cáo lên Lãnh đạo Phòng xem xét quyết định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	x	
2	Tờ trình số 135/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:

- Những căn cứ pháp lý mà Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (chủ đầu tư) đã thực hiện phù hợp với quy định của nhà nước.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện,

tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Tuân thủ, phù hợp.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ, phù hợp.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ, phù hợp.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	(1)	(2)	(3)
1	Tên gói thầu, bao gồm cả nội dung công việc chính của gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
7	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
8	Loại hợp đồng	X	
9	Thời gian thực hiện gói thầu	X	

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở tờ trình của số 135/TTr-PGDĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch kính đề xuất UBND huyện xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ đầu tư;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Văn Nam

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Duy tu, sửa chữa các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường Mẫu giáo Prao-Tà Lu.

Địa điểm: Thị trấn Prao, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Duy tu, sửa chữa các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường Mẫu giáo Prao-Tà Lu.

2. Tổng mức đầu tư: 849.264.000 đồng.

3. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Giang.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp tại Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND huyện Đông Giang Về việc thu hồi, điều chỉnh dự toán các dự án và bổ sung nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

6. Địa điểm, quy mô dự án

6.1. Địa điểm: Thị trấn Prao, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

6.2. Quy mô chính của dự án:

6.2.1. Quy mô: Bảo dưỡng, sửa chữa các điểm trường thuộc trường Mẫu giáo Prao-Tà Lu.

6.2.2. Giải pháp thiết kế

a. Điểm trường tổ dân phố A Dinh thị trấn Prao:

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ. GCLD cửa đi, cửa sổ bằng sắt hộp, kính trắng dày 5cm.

- Tháo dỡ mái tôn cũ, thay mới mái tôn mới dày 0.45mm.

- Phá dỡ lớp nền gạch cũ. Đổ bê tông nền dày 10cm đá 1x2 M250 và lát lại gạch nền Ceramit 600x600mm.

- Ốp tường bằng gạch Ceramit 300x600 mm cáo 1.5m.

- Cạo bỏ lớp sơn cũ trong và ngoài nhà. Sơn mới lại toàn bộ tường bằng 1 lớp lót 2 lớp phủ.

- Ốp đá Granite bậc cấp.

- Sửa chữa, thay mới dây điện, thiết bị điện trong phòng.

- Làm vách tường ngăn bằng thép hộp thành phòng vệ sinh và phong kho.

- Tháo dỡ và thay mới 2 Lavabol.

- Phá bỏ lớp nền sân chơi bị hư hỏng. Đổ bê tông lại nền dày 10cm đá 1x2 M250.

- Sửa chữa tường rào cổng ngõ.

b. Điểm trường tổ dân phố Tà Vạc – thị trấn Pao

- Tháo dỡ 02 lavabol cũ xuống cấp, thay mới 2 Lavabol

- Cạo trên mái sê nô cũ, vệ sinh chống thấm sê nô mái bằng dung dịch chống thấm

- Sơn mới toàn bộ cửa nhà lớp học

- Cạo lớp vôi tường rào cổng ngõ sơn mới lại toàn bộ tường rào và khung lưới

B40.

- Sơn lại tường ngoài nhà lớp học.

c. Điểm trường xã Tà Lu:

- Phá dỡ nền sân chơi cũ. Đổ bê tông sân chơi dày 10cm đá 1x2 M250. Cắt mạch và trám lại bằng nhựa đường, tổng diện tích 323.3m².

- Cạo vệ sinh toàn bộ tường, trần, cột mặt ngoài nhà lớp học sơn mới lại.

- Cạo vệ sinh toàn bộ tường, trong nhà lớp học sơn mới lại.

- Vệ sinh cạo sàn sê nô, chống thấm bằng dung dịch chống thấm.

- Sửa chữa, sơn lại toàn bộ tường rào, khung sắt cổng ngõ.

II. Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND huyện Đông Giang Về việc thu hồi, điều chỉnh dự toán các dự án và bổ sung nguồn vốn sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa chữa các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu

thuộc trường Mẫu giáo Prao-Tà Lu; địa điểm: Thị trấn Prao, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

III. Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT	Công ty TNHH Tiếng Hào Quang	48.024.000	Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang
2	Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	Công ty TNHH TVXD TM & DV Nhân Hưng Việt	4.400.000	
3	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	81.000	
Tổng cộng giá trị			52.505.000	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí nghiệm thu	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	3.000.000
2	Chi phí dự phòng	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	40.441.000
3	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện	4.610.000
Tổng cộng giá trị			48.051.000

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Phụ lục chi tiết đính kèm)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Cơ sở phân chia các gói thầu: Các gói thầu được lập theo Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Giá gói thầu, nguồn vốn: được lấy theo Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang.

- Các nội dung khác thực hiện theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

VII. Tổng giá trị các phần công việc

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	52.505.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	48.051.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà	748.708.000

	thầu	
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
	Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)	849.264.000
	Tổng mức đầu tư của dự án	849.264.000

VIII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa các điểm trường tổ dân phố A Dinh, tổ dân phố Tà Vạc và điểm trường xã Tà Lu thuộc trường Mẫu giáo Prao-Tà Lu; địa điểm: Thị trấn Prao, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu.



Nguyễn Văn Lê

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số 135/TT-GD&ĐT ngày 04/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1		Thi công xây dựng	Sửa chữa các điểm trường thuộc trường Mẫu giáo Prao- Tà Lu	696.031.000	Theo Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Đông Giang	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	64 ngày	Quý IV/ 2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	Lập HSMT, đánh giá HSMT	Lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu thi công xây dựng	3.007.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/ 2024	Hợp đồng trọn gói	50 ngày
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng công trình	22.865.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/ 2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4		Chi phí QLDA	Quản lý dự án khi bắt đầu triển khai thi công	21.805.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/ 2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày